



Projektinformation

Markarbeten för industritomter, Landvetter

Svevia har sedan januari 2016 utfört terrasseringsarbeten i anslutning till Landvetters flygplats. Uppdraget omfattar terrassering av 250 000 kvadratmeter och arbetena har i huvudsak bestått av schakt, sprängning, massförflyttning samt anläggning av dagvattenledningar. Projektets sluttid har förskjutits med 6 månader och beräknas vara klart i juli 2017 då slutbesiktning sker.

- Losshållning 500 000 kubikmeter, krossning och fyllning för logistiktomter
- Kund: Logistic 1 & 4 Landvetter AB – samägda bolag av Swedavia AB och Bockasjö AB
- Avtalad kontraktssumma om 66,5 Mkr
- Totalentreprenad
- Kontrakt skrevs i november 2015
- Produktionsstart januari 2016
- Kontrakterad sluttid 2017-03-31
- Ny sluttid 2017-07-12
- Construction Management två stora underentreprenörer.